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Projektfortschritt

Der Bau der Theo Eye Clinic hat mit der erfolgreichen Vorbereitung und
Fertigstellung der Stahlbetonplatte (Dhalan) im vierten Stock einen weiteren
bedeutenden Meilenstein erreicht. Das Gebaude nimmt nun deutlich Gestalt an
und zeigt erhebliche strukturelle Fortschritte. Die beiliegenden Fotos
dokumentieren Verstarkungsarbeiten, Plattenvorbereitung, Betonguss und die
engagierten Anstrengungen des Bauteams.

Nach Abschluss der verbleibenden strukturellen, architektonischen, elektrischen,
sanitaren und innenraumenden Fertigstellungen wird das Gebaude zu einer voll
funktionsfahigen Augenklinik werden, die umfassende, hochwertige und
barrierefreie Augenpflegedienste fur die Menschen in ganz Nepal bietet.

Wir danken Schul- und Hilfsprojekte aufrichtig fur ihre anhaltende GroBzugigkeit
und Partnerschaft bei der Ermoglichung dieses Projekts.



Dokumentation, Baufotos

Verstérngsstahl und Schalung werden vor dem GieBen der Platte im vierten Stock vorbereitet.
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e Bereitschaft fur das Plattenwerfen demonstriert.
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Bauarbeiter bereiten Aggreate und Baumaterialien vor.
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Frontfassade, die die Fertigstellung des vierten Stockwerks zeigt.



Die Baustruktur schreitet auf die Fertigstellung zu.






Ich spreche Schul- und Hilfsprojekte meinen herzlichen Dank fur die groBzlgige
finanzielle Unterstutzung und das unerschutterliche Vertrauen in dieses Projekt
aus. lhre Partnerschaft verwandelt eine Vision in eine nachhaltige
Augenpflegeeinrichtung, von der Tausende von Patienten noch viele Jahre
profitieren werden.

Dr. Sabina Parajuli



	Projektfortschritt
	Dokumentation, Baufotos

